



Čtvrtá průběžná sebehodnotící zpráva za projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Nýřany II“
(zpráva je zpracována za období 1. 6. 2021 – 31. 5. 2022)

Realizační tým: Pavla Adamcová (hlavní manažer projektu a koordinátor), Kateřina Langmaierová (odborný konzultant pro oblast školství), Tomáš Svoboda (metodik a moderátor projektu), Andrea Kubernátová (finanční manažer), Zuzana Štychová (koordinátor), Pavel Cích (asistent koordinátora), Ivana Štenglová (asistent koordinátora)

Datum zpracování: 11. 5. 2022

Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři

Hlavním rozhodovacím a koordinačním orgánem Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) v SO ORP Nýřany je Řídící výbor. Jednání Řídícího výboru upravuje schválený Jednací řád Místního akčního plánu SO ORP Nýřany. Řídící výbor zvolil na 14. setkání předsedkyni Mgr. Dagmar Mezerovou (ředitelka ZŠ a MŠ Město Touškov). Vyjma funkce předsedkyně není Řídící výbor dále nijak strukturován. Jednání Řídícího výboru jsou otevřená a přístupná všem zájemcům o řešenou problematiku. Vedením jednání Řídících výborů je pověřen předsedkyní Tomáš Svoboda (metodik a moderátor projektu). Metodik projektu je odpovědný za obsahovou správnost realizace projektu, a tedy i za obsahovou správnost a kvalitu všech předkládaných a projednávaných materiálů. Při vedení jednání tak může účastníky seznámit se všemi aspekty projednávaných materiálů. Metodik projektu je také školený facilitátor, a tudíž má s vedením obdobných platforem zkušenosti. Případné problémy a nejasnosti programu jednání jsou diskutovány a řešeny v kooperaci s předsedou Řídícího výboru.

Na všech jednáních mají všichni účastníci stejný prostor pro diskusi, ať již jsou členy Řídícího výboru či ne. Všechna usnesení jsou přijímána na základě konsensu. Všechny podklady pro jednání Řídících výborů jsou rozesílány nejméně týden před samotným setkáním všem školám, vzdělávacím zařízením i dalším subjektům či jednotlivcům, které problematika akčního plánování vzdělávání v území zajímá. Zápis ze setkání je opět rozeslán všem zájmovým aktérům v území a je zveřejněn se všemi podklady na internetových stránkách MAS Radbuza (zpracovatele MAP).

Odbornými platformami v partnerství jsou pracovní skupiny – pracovní skupina Čtenářská gramotnost, pracovní skupina Matematická gramotnost, pracovní skupina Rovné příležitosti, pracovní skupina Financování. Úkolem pracovních skupin je diskutovat dílčí části aktualizace analýzy MAP a také se podílet na tvorbě a realizaci akčního plánu. Jednotlivé pracovní skupiny také diskutují aktuální témata dané oblasti. K jednotlivým tématům jsou do pracovních skupin pozváni odborníci či zástupci relevantních institucí či organizací, které jsou na dané téma zaměřeny. Pracovní skupiny se setkávají minimálně 4x ročně a jejich setkání jsou otevřena všem zájemcům. Pozvánky na jednání pracovních skupin jsou distribuovány všem aktérům v regionu MAP SO ORP Nýřany.





Aktivity projektu

Sebehodnocení projektu je strukturováno dle jednotlivých klíčových aktivit definovaných v projektové žádosti. Nejprve je zde popsán výčet činností v rámci jednotlivých aktivit za sledované období. Následuje výčet pozitiv (co se osvědčilo) a negativ (co nefunguje).

KA1 – Řízení projektu

Změny proběhly na pozici kontaktních osob v následujících školách: ZŠ a MŠ Chotíkov, ZŠ Blatnice, ZŠ a MŠ Kozolupy

Realizační tým se schází na poradách jednou za čtrnáct dní. Z těchto porad jsou pořizovány zápisy. Porad se neúčastní (pokud to není nezbytné) odborný konzultant pro oblast školství, vedoucí pracovních skupin, ani kontaktní osoby jednotlivých škol.

KA 2 – Rozvoj a aktualizace MAP

Řídící výbor MAP SO ORP Nýřany se ve sledovaném období setkal 2x. Dne 10. 6. 2021 v Kozolupech. Na tomto setkání proběhla personální obměna Řídícího výboru i změna na pozici předsedy/předsedkyně. Dále byl na tomto setkání schválen Akční plán na období 2021/2022. Dne 24. 11. 2021 se Řídící výbor s ohledem na epidemickou situaci setkal online (prostřednictvím platformy ZOOM) a diskutoval možné návrhy na aktualizaci priorit i cílů MAP SO ORP Nýřany. Prostřednictvím korespondenčního hlasování Řídící výbor schválil aktualizaci Strategického rámce MAP SO ORP Nýřany. Další setkání ŘV proběhne dne 25. 5. 2022. Na tomto setkání bude projednávána aktualizace analytické i strategické části MAP, Akční plán na období 2022/2023 či tato sebehodnotící zpráva.

Z hlediska naplňování komunikačního plánu bylo zpracováno 7 tiskových zpráv.

Pracovní skupiny během sledovaného období pracovaly následujícím způsobem:

- PS Čtenářská gramotnost – tato pracovní skupina se během sledovaného období sešla 7x (17. 8. 2021, 8. 9. 2021, 5. 10. 2021, 23. 10. 2021, 29. 3. 2022, 11. 4. 2022, 27. 4. 2022). Obsahem těchto setkání byla realizace pátého ročníku projektu Čtení – nejlepší učení. Dalšími tématy byla metoda CLIL, pomůcky Albi či problematika čtenářské gramotnosti ve speciálních třídách. Nedílnou součástí PS byla i diskuse o možných aktivitách spolupráce v oblasti ČG.
- PS Matematická gramotnost – tato pracovní skupina se během sledovaného období sešla 7x (17. 8. 2021, 4. 1. 2021, 22. 2. 2022, 24. 2. 2022, 29. 3. 2022, 27. 4. 2022, 5. 5. 2022). Na setkáních této pracovní skupiny se řešilo využití pomůcek Albi ve výuce či v zájmovém vzdělávání, badatelské učení či využití her ve výuce matematiky.
- PS Rovné příležitosti – tato pracovní skupina proběhla ve sledovaném období 8x (20. 8. 2021, 25. 10. 2021, 29. 10. 2021, 5. 11. 2021, 9. 11. 2021, 12. 11. 2021, 6. 12. 2021, 23. 5. 2022). Tematicky byly zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností či problematiku fungování asistenta pedagoga. Také proběhlo setkání se zástupci OSPOD a zástupci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.





- PS Financování – pracovní skupina proběhla během sledovaného období 8x (9. 6. 2021, 17. 6. 2021, 11. 8. 2021, 19. 10. 2021, 24. 11. 2021, 20. 4. 2022, 28. 4. 2022). Tématem setkání bylo financování realizace Akčního plánu MAP SO ORP Nýřany, možnosti financování aktivit škol v období 2021 – 2027 a nejčastější chyby v účetnictví či právní předpisy ve školství.

Ve sledovaném období byl zpracován a projednán Akční plán MAP SO ORP Nýřany na období 2022 – 2023. Proběhla také aktualizace analytické i strategické části včetně Strategického rámce MAP SO ORP Nýřany. Ve spolupráci s jednotlivými zapojenými školami proběhla aktualizace popisu potřeb škol.

V rámci budování znalostní kapacity území proběhla realizace následujících akcí: 9. 6. 2021 (RVP v ICT ZŠ Horní Bříza), 9. – 13. 8. 2021 (Ředitelská akademie), 16. – 20. 8. 2021 (Letní škola pro pedagogy), 24. 9. 2021 (setkání ředitelů a vedoucích učitelů MŠ), 1. 11. 2021 (Rodičovská kontrola a virtuální svět), 21. 12. 2021 (Zdravověda), 19. 11. 2021 (setkání ředitelů ZŠ Heřmanova Huť), 4. 2. a 4. 3. 2022 (semináře pro asistenty pedagoga), 21. 3. 2022 (FAKE NEWS), 12. a 13. 2021 i 1. a 2. 4. 2022 (navazující Ředitelská akademie), 8. a 9. 4. 2022 (navazující Letní škola).

Realizační tým také spolupracuje v rámci IPs Strategické řízení a plánování na školách tím, že se pravidelně účastní setkání a konferencí pořádaných NPI ČR.

KA 3 – Evaluace a monitoring

Během sledovaného období proběhla sebehodnotící i externí evaluace projektu.

KA4 – Implementace MAP SO ORP Nýřany

Během sledovaného období proběhla realizace následujících projektů:

Iniciace partnerství a výměny zkušeností prostřednictvím školních parlamentů – aktuální ročník projektu byl kvůli epidemické situaci zrušen.

Spolupráce ZUŠ při realizaci ZUŠ Open – projekt byl modifikován na realizaci několika uměleckých workshopů realizovaných společně ZUŠ SO ORP Stod a Nýřany. Celkem bylo realizováno 6 workshopů (kytara, žesťové nástroje, akordeony, zpěv, klarinet).

Výměna zkušeností s diagnostikou dětí v MŠ – ve sledovaném období byly zakoupeny Klokanovy kufry školám, které fungují ve dvou či více budovách, aby mohly pomůcku využívat všechny třídy.

Čtení nejlepší učení – ve sledovaném období proběhl pátý ročník projektu.

Spolupráce škol a ZUŠ na realizaci výchovných koncertů – projekt byl kvůli epidemické situaci omezen. V rámci sledovaného období proběhl pouze jeden koncert.





Biopoklad – projekt, který je zaměřený na vzdělávací aktivity v oblasti problematiky nakládání s odpady. Projekt probíhá ve spolupráci se spolkem Ametyst. V rámci projektu byly v zapojených školách instalovány kompostéry a uskutečnily se vzdělávací programy.

Supervize do škol – obsahem projektu je sdílení supervizora školami na Nýřansku. Do projektu jsou zapojeny školy: MŠ Třemošná, MŠ Vochov, ZŠ Inspiria, ZŠ a MŠ Pernarec, MŠ Berounka a ZŠ Blatnice.

Půjčovna pomůcek prohlubujících digitální gramotnost – půjčovna funguje na webových stránkách MAS Radbuza a jsou zde zdarma k zapůjčení pomůcky pro výuku i zájmové vzdělávání.

Pozitiva a problémy

Z hlediska pozitiv je nutné zmínit, že se v rámci MAP daří naplňovat a realizovat řada akcí pro všechny cílové skupiny MAP. Důležitým aspektem práce realizačního týmu je snaha veškeré náměty z území zpracovávat a realizovat. Dalším důležitým aspektem je také spolupráce s MAP SO ORP Stod a také MAP SO ORP Blouvice a Přeštice. Díky této spolupráci se snižují náklady (rozdělují se mezi spolupracující subjekty) na realizaci jednotlivých akcí a díky tomu faktu je možné uspořádat větší množství akcí.

Problémem pro realizaci projektu byla zejména epidemická situace. Z výše uvedeného popisu je patrné, že se tato opatření dotkla zejména KA 4. Úprava realizace projektů implementační části bude konzultována s řídicím výborem MAP i s jednotlivými pracovními skupinami.

Nápravná opatření

Jednotlivá setkání pracovních skupin i vzdělávací aktivity jsou v nepříznivé epidemické situaci řešeny přes online platformy a jednotlivé projekty se modifikují tak, aby je bylo možné za stávajících podmínek realizovat.

Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost

Ve sledovaném období proběhlo 30 setkání PS, bylo realizováno 11 vzdělávacích akcí a proběhla dvě setkání Řídicího výboru (10. 6. 2021 a online setkání dne 24. 11. 2021). Proběhla také aktualizace analytické i strategické části MAP SO ORP Nýřany, včetně Strategického rámce MAP a popisu potřeb jednotlivých škol. Proběhlo vyhodnocení Akčního plánu MAP SO ORP Nýřany 2021/2022 a tvorba akčního plánu na období 2022/2023.

Z předchozích kapitol je patrné, že projekt i přes nouzová opatření v souvislosti se šířením koronaviru naplňuje deklarované cíle a také harmonogram projektu (až na výše popsané problémy). Díky projektu se v řešené oblasti iniciuje či realizuje řada aktivit, které by bez tvorby MAP realizovány nebyly. Lze tedy říci, že realizace projektu naplňuje očekávání. Hlavní zásadou realizačního týmu je plánovat aktivity nejenom s ohledem na projektovou žádost, ale hlavně s ohledem na možnosti a potřeby cílové skupiny a personální, materiální i finanční





možnosti řešeného území. Důležitým závazkem pro realizační tým je udržení stávající důvěry zástupců cílových skupin v opodstatněnost projektu.

Samotná průběžná sebehodnotící zpráva byla zpracována metodikem projektu na základě zadání od realizačního týmu MAP a následně projednána řídicím výborem dne 25. 5. 2022. Zpráva je zpracována s ohledem na metodiku pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV a v doporučeném rozsahu. Podrobnější informace o jednotlivých aktivitách a výstupech projektu je možné získat na internetových stránkách <https://www.mas-radbuza.cz/projekty-map/ma-p-orp-nyrany/>.

