



Vyhodnocení realizace Akčního plánu SO ORP Nýřany (červen 2017 – květen 2018)

Název aktivity	Popis aktivity	Zhodnocení realizace
1.2.1.1 Podpora ekologických školních zahrad	Obsahem aktivity je spolupráce v oblasti hledání finanční podpory na tvorbu či rekonstrukci ekologických školních zahrad MŠ a ZŠ. Hlavním výstupem projektu je zahájení jednání ohledně této podpory s KÚPK.	nesplněno – proběhlo setkání s náměstkyní hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu. Nicméně výsledkem jednání nebyla podpora tvorby a rekonstrukce ekologických školních zahrad.
1.3.1.1 Spolupráce při realizaci ZUŠ Open	Obsahem aktivity je spolupráce ZUŠ z území Stodska a Nýřanska při přípravě a realizaci ZUŠ Open. Tento svátek ZUŠ proběhne 24. 5. 2018.	splněno
1.3.1.2 Spolupráce při realizaci výchovných koncertů	Obsahem aktivity je spolupráce základních, mateřských škol a základních uměleckých škol při prohlubování znalostí o historii a současnosti vážné, lidové i populární hudby.	splněno
1.3.2.1 Společná setkávání zástupců škol SO ORP Nýřany	Cílem aktivity je iniciace pravidelných setkávání zástupců mateřských a základních škol z Nýřanska. Setkání budou probíhat postupně na všech školách v regionu.	splněno
1.3.2.2 Iniciace partnerství a výměny zkušeností prostřednictvím školních parlamentů	Cílem aktivity je vzájemná návštěva zástupců školních parlamentů v jiných školách, kde stráví jeden vyučovací den. Z návštěvy zpracují zprávu, která bude obsahovat reflexi fungování partnerské školy a možné inspirace pro změny v domovské škole. Jedná se o rozšíření projektu fungujícího v rámci ZŠ Dobřany a Masarykovy ZŠ Plzeň.	splněno





1.3.2.3 Tvorba situační zprávy o problémech předškolního a základního školství z perspektivy zpracovatelů Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání	Smyslem aktivity je iniciace diskuse a spolupráce na krajské i národní úrovni zaměřené na pojmenování a definování problémů, které mají vliv na předškolní a základní vzdělávání.	splněno částečně – zpráva byla vytvořena, ale nepovedlo se dojednat její širší podporu
1.3.2.4 Realizace setkání zástupců ZŠ, MŠ a FPE ZČÚ	Obsahem aktivity je realizace workshopu zástupců mateřských a základních škol z Plzeňského kraje se zástupci Pedagogické fakulty ZČÚ. V rámci diskuse by se měli definovat společné priority pro vzdělávání pedagogických pracovníků.	nesplněno
1.3.3.1 Exkurze k metodě CLIL v ZŠ Dobřany	Cílem aktivity je realizace exkurze k výuce využívající metodu CLIL. Exkurze bude nabídnuta všem základním školám v SO ORP Nýřany.	nesplněno – ze strany škol nebyl zájem
1.3.3.2 Seminář Komunikace s rodiči pro MŠ	Seminář je zaměřený na zkvalitnění a zefektivnění komunikace pedagogů a rodičů. Seminář je primárně určený MŠ, ale po modifikaci bude nabízen i ZŠ.	splněno
1.4.1.1 Spolupráce v oblasti dopravní obslužnosti škol	Obsahem aktivity je sběr požadavků škol a obcí na dopravní obslužnost v souvislosti s dopravou do a ze škol. Součástí aktivity je i iniciace jednání s POVED s.r.o.	splněno částečně – provedeno šetření (anketní a telefonické) se zřizovateli ze kterého nevyplýnuly konkrétní požadavky na úpravu jízdních řádů.
2.2.1.1 Spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti pedagogické diagnostiky dětí v MŠ	Obsahem aktivity je realizace projektu na vzdělávání a výměnu zkušeností v oblasti pedagogické diagnostiky. Součástí aktivity je seminář a pravidelná společná setkávání zástupců MŠ. Součástí aktivity je i vybavení MŠ didaktickými	splněno





	pomůckami pro sledování vývoje dítěte v MŠ.	
3.1.1.1 Půjčovna interaktivních pomůcek pro prohlubování matematické gramotnosti	Obsahem aktivity je vytvořit půjčovnu deskových her, hlavolamů a dalších didaktických pomůcek pro prohlubování matematické gramotnosti, resp. pregramotnosti, které si budou moci zapůjčovat školy, SVČ, školní družiny atd.	nesplněno
3.2.1.1 Čtení nejlepší učení	Obsahem aktivity je spolupráce škol při realizaci školních čtenářských dílen.	splněno
3.3.1.1 Exkurze k Hejného metodě	Obsahem aktivity je realizace exkurze pro pedagogy I. stupně z SO ORP Nýřany k Hejného metodě v ZŠ a MŠ Tyršova v Plzni.	nesplněno – ze strany škol nebyl zájem
3.3.1.2 Pracovní skupina k matematické gramotnosti	Obsahem aktivity je setkání pedagogů základních i mateřských škol za účelem plánování aktivit a projektů prohlubujících matematickou gramotnost a pregramotnost.	splněno
3.3.2.1 Exkurze k čtenářským dílnám a čtenářským klubům	Smyslem aktivity je realizace exkurze k předání zkušeností s fungováním čtenářských dílen a čtenářských klubů. Pro realizaci exkurze budou osloveny ZŠ a MŠ Tyršova v Plzni a ZŠ Staňkov.	splněno
3.3.2.2 Školení pro „sborovnu“ na prohlubování ČG	Obsahem aktivity je realizace školení na prohlubování čtenářské gramotnosti, které je určeno pro všechny pedagogy za účelem prohlubování ČG i v předmětech, které nejsou primárně k této výuce určeny (např. fyzika).	splněno částečně – je dojednán lektor, nicméně nabídka půjde do škol až ve školním roce 2018/2019.





3.3.2.3 Workshop pedagogů a knihovníků z území SO ORP Nýřany	Smyslem aktivity je naplánovat možné aktivity spolupráce mezi školami a obecními knihovnami v oblasti prohlubování čtenářské gramotnosti.	nesplněno
4.1.1.1 Emailová rozesílka o dotačních výzvách	Smyslem aktivity je vyhledávání a rozesílání informací o vyhlášených výzvách krajských, národních i evropských programů a dotačních schémat. Emaily budou cíleny na uznatelné skupiny možných žadatelů v území.	splněno

