

Zápis z 16. setkání PS Financování MAP SO ORP Stod (setkání proběhlo dne 26. 5. 2022 v zasedací místnosti MěÚ Stod)

Program setkání:

1. Přehled čerpání nákladů paušálu projektu
2. Přehled čerpání DPP projektu

Přehled čerpání nákladů paušálu projektu

Tomáš Svoboda prezentoval aktuální stav čerpání paušální části rozpočtu projektu (stav ke konci dubna 2022)

Čerpání paušálu	Náklady v Kč
Klokanovy kufry	259 070
Knihy	287 010,85
Deskové hry	218 883,42
Kompostéry	8 675,70
Kalendáře	63 878,11
Ceny do soutěže	21 877,60
Kancelářské potřeby	175 870,70
Mzdové náklady	160 611,02
Služby	846 956,38
Další náklady	168 128,81

Paušální náklady (celková částka na celý projekt: 2 710 158,40 Kč)

Čerpáno: 2 320 645,03 Kč (85,6% z celkové částky projektu)

Přehled čerpání DPP projektu

Tomáš Svoboda prezentoval aktuální stav čerpání DPP rozpočtu projektu (stav ke konci dubna 2022).

	Aktuálně čerpáno	Zbývá vyčerpat
Lektoři	353 640,11	11 971,00
Odborný konzultant pro školství a vzdělávání	24 054	0





Vedoucí pracovních skupin	16 500,00	0
Supervizor	44 100,00	0
Zástupci zapojených škol	16 500,00	0
Externí evaluátor	50 700	6300
		11 971,00

Diskuse

Tomáš Svoboda vysvětlil, že nedostatečné čerpání jednotlivých položek DPP je dáno tím, že členové jednotlivých pracovních skupin vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu.

Tomáš Svoboda dále připomněl, že přehled čerpání projektu je zpracován k dubnu 2022, projekt bude pak ukončen poslední den v květnu 2022.

Martina Macánová chce zpracovat zprávu, kde bude uvedeno financování jednotlivých projektů Akčního plánu MAP.

